



CONSORZIO
DI BONIFICA
DEL SANNIO
ALIFANO

VIALE DELLA LIBERTÀ, 61 – 81016 – PIEDIMONTE MATESE (CE)
CODICE FISCALE 82000610616 – TEL. 0823 911446
PEC SANNIOALIFANO@PEC.IT – EMAIL INFO@SANNIOALIFANO.IT
SITO INTERNET WWW.SANNIOALIFANO.IT

Verbale di Deliberazione della Deputazione Amministrativa

DELIBERA N°165-2024

DEL 27/11/2024

OGGETTO: Punto 10° dell'o.d.g. – Esame nota acquisita al protocollo consortile n°5804 del 15.11.2024. PSRN 2014-2020 - Lavori di completamento funzionale Impianto irriguo Piana Alifana - Zona Bassa, Piana di Gioia Sannitica e Piana di Telesse. CUP: F76J17000090001 - CIG: 81512131C3. Decreto di concessione (DG DISR - DISR 01 - Prot. Interno N.0019429 del 30/04/2019). Proposta di autorizzazione alla redazione della Perizia tecnica n. 4 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e lettera e) del D.Lgs. 50/2016. Presa d'atto e provvedimenti consequenziali.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di novembre presso la sede consortile sita in Piedimonte Matese (CE), al Viale della Libertà n°61, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Premesso che a ciascun componente della Deputazione Amministrativa, con le modalità e termini previsti dall'art. 13 del vigente Statuto consortile, è stato inviato nella forma prescritta l'avviso di convocazione acquisito al protocollo consortile n°5964 del 22.11.2024, risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	P	A
PRESIDENTE	DELLA ROCCA FRANCO	X	-
VICE PRESIDENTE	SIMONELLI ALFONSO	X	-
DEPUTATO	CANTELMO BARTOLOMEO	X	-
DEPUTATO	CUNTI ANTONIO	X	-
DEPUTATO	DEL SESTO MASSIMO	X	-
DEPUTATO	GIANNOTTA LUIGI	X	-
DEPUTATO	PAGLIARO BRUNO CARMINE	X	-
DELEGATA REGIONALE	DE GIROLAMO BERNARDA	-	X

NUMERO COMPONENTI	08
ASSENTI	01
PRESENTI	07

Ciò premesso, assume la Presidenza il Sig. Franco Della Rocca, nella qualità di Presidente, dando atto che la stessa è legalmente costituita per il numero dei presenti.

Il Presidente ha dichiarato aperti i lavori dell'odierna seduta alle ore 19:15.

Assiste alla seduta l'Ing. Massimo Natalizio, Direttore Generale del Consorzio.

Assume le funzioni di Segretario il Dott. Antimo Di Biasio, Direttore dell'Area Amministrativa.

SI DÀ ATTO PRELIMINARMENTE

- Che ai sensi dell'art. 30 dello Statuto consortile viene redatto apposito verbale dal Segretario Verbalizzante dott. Antimo Di Biasio, successivamente acquisito al protocollo consortile n°6053 del 27.11.2024;

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

ESAMINATA la relazione acquisita al protocollo consortile n°5804 del 15.11.2024, approntata sull'argomento in oggetto dal Responsabile Unico del Procedimento dott. Filippo Santangelo, che di seguito si trascrive integralmente:

“OGGETTO: PSRN 2014-2020 - Lavori di completamento funzionale Impianto irriguo Piana Alifana - Zona Bassa, Piana di Gioia Sannitica e Piana di Telesse. CUP: F76J17000090001 - CIG: 81512131C3. Decreto di concessione (DG DISR - DISR 01 - Prot. Interno N.0019429 del 30/04/2019). Proposta di autorizzazione alla redazione della Perizia tecnica n. 4 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e lettera e) del D.Lgs. 50/2016.

Al Sig. Presidente

Al Sig. Direttore Generale

Al Sig. Direttore Area Amministrativa

e p.c. Al Direttore dei Lavori – Ing. Giuseppe Cefarelli

SEDE

Si ricorda che al fine di risolvere le istanze avanzate al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) dal Consorzio Research scarl, affidataria dei lavori in epigrafe, si rese necessario definire una apposita “Intesa” tra Consorzio e Appaltatore, ratificata con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 71-2023 del 19/06/2023, che prevedeva, tra l'altro, la predisposizione di una perizia di variante (n. 3) preordinata a porre rimedio all'aumento del costo di esecuzione dell'affidamento per effetto dell'eccezionale aumento dei prezzi registrati nella fase di uscita dall'emergenza pandemica e in ragione della sopravvenuta esplosione del conflitto russo – ucraino, il cui ammontare non era coperto né dalla provvista finanziaria discendente dalla fonte di finanziamento né, tantomeno, dagli strumenti rimediali medio tempore introdotti dal legislatore nazionale (D.L. 50/2022).

Detta Perizia n. 3 ha comportato dal punto di vista tecnico, tra l'altro, la variazione in diminuzione del numero di gruppi di consegna automatizzati previsti in progetto.

La Perizia Tecnica n. 3 venne approvata dalla Deputazione Amministrativa con Delibera n. 13-2024 del 12/02/2024 e dal MASAF con Decreto n 0247056 del 03/06/2024.

Nel periodo intercorso tra l'intesa e l'approvazione della perizia n. 3 da parte del Ministero si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie derivanti dal riconoscimento da parte del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) dell'accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 anche per i SAL n. 2, 3 e 4, nonché delle economie derivanti dal Prog. AGC 146 (Lavori di adeguamento dell'impianto irriguo Piana Alifana in Sinistra Fiume Volturno – Zona Bassa) finanziati sempre da MASAF e collaudati nel Dicembre 2023.

Considerate le nuove disponibilità economiche, sarebbe possibile a questo punto proporre al MASAF una ulteriore Perizia di variante n. 4 per la reintroduzione di un congruo numero di gruppi di consegna, la sostituzione di ulteriori tratti di tubazione posata nella galleria di Alife a monte del tratto già sostituito, che hanno manifestato significative perdite nel corso della recente stagione irrigua, nonché altre lavorazioni accessorie.

Premesso quanto innanzi, accertata la disponibilità economica nel quadro economico dell'intervento, si propone di autorizzare la Direzione Lavori alla redazione di una nuova Perizia di variante preordinata all'esecuzione delle lavorazioni sopra indicate, nel limite della disponibilità economica presente nel Quadro Economico.

Si resta, a disposizione per qualsiasi altra documentazione o chiarimento necessario.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento - Dott. Filippo Santangelo”

RITENUTO di dover provvedere in merito all'argomento in oggetto;

VISTO il vigente Statuto del Consorzio;

CON voti unanimi favorevoli di tutti gli Amministratori presenti;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di prendere atto ed approvare i contenuti della relazione trascritta in narrativa ed acquisita al protocollo consortile n°5804 del 15.11.2024, approntata sull'argomento in oggetto dal Responsabile Unico del Procedimento dott. Filippo Santangelo;
- 3) Di autorizzare la Direzione Lavori alla redazione di una nuova Perizia di variante preordinata all'esecuzione delle lavorazioni indicati in narrativa, nel limite della disponibilità economica presente nel Quadro Economico;
- 4) Di riconoscere, benché non espressamente dichiarato, che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in quanto non soggetta al controllo di legittimità né a quello di merito della Giunta Regionale ai sensi della Legge n. 04 del 25 febbraio 2003 della Regione Campania;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio AA.GG., per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, nella sezione *Albo consortile on-line* del sito web istituzionale dell'Ente, raggiungibile al link <https://www.sannioalifano.it/albo/>, per n°15 (quindici) giorni consecutivi, nonché al Sig. Direttore Generale per opportuna conoscenza e quanto di competenza;
- 6) Di rendere noto che a norma della Legge 241/1990 e s.m. e i., chiunque abbia interesse ad acquisire copia conforme del presente atto deve rivolgere specifica istanza all'Amministrazione del Consorzio, compilare il modello appositamente predisposto ed inviarlo al responsabile del procedimento Rag. Stefania Lancia, Capo Ufficio Affari Generali e Personale - affarigenerali@sannioalifano.it.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Antimo Di Biasio

IL PRESIDENTE
Franco Della Rocca